
メスバウアー装置、準備状況と予定
東工大、佐藤

1 ２月頃 試作一号機を用いたテスト

2
3
4
5
6

４月～５月 試作二号機の設計、製作

６月半ば 試作二号機の組み立て

７月半ばまで 試作二号機を用いたテスト

８月初旬まで 一式を KEK に搬送、テスト
８月２１～２９日 実習

準備状況

予定

•試作一号機（試料の保持、回転装置）は東工大の学生実験で以前
使用されていた装置を復活させたもの。

•試作二号機は、受入人数を４名とするため新調したもの。
•一、二号機の計二セットで実習を行う。
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装置概略

γ線γ線

•KEK にて用意頂いた57Co線源（1 MBq）は前後二方向に窓を
有するタイプで、一つの線源で二セットの測定に対応できる
(一セット２人で、合計４名が実習可能)。



試作一号機の結果

強度：6 MBq, 試料：ステンレス 強度：6 MBq, 試料：硫酸鉄

強度：1 MBq, 試料：ステンレス



検出器と回路

検出器 Pre.Amp. S.Amp. MCA

HV(+)

Pre.Amp.
電源

パソコン

•比例計数管
•NaI

×2

NIMビン

•検出器は「比例計数管」と 「NaI」 を予定(支えはケミカルスタンド)。
•回路系は二系統必要。
•赤枠回路（＋のHV×２chと NIM ビン）はKEK側で用意頂きたい。
それ以外は東工大で用意。




